Rapport N°2 (SPRINT 2)

Scrum Master: Aida MOUNIR

Développeurs: Nezar Aberqi, Wissal Alouajaji, Yassine Barnicha, Ilyas Mhich, Anas Oujja



ACTIONS:

- Organiser une réunion d'équipe pour discuter ouvertement des problèmes de communication.
- Elaborer un plan de communication pour la semaine à venir.
- Faire un meeting pour résoudre le problème de la base de données puisqu'aucun de nous n'a pu résoudre le problème tout seul. Il doit être résolu au plus vite.