

PIMA : Application de gestion de crédit

Groupe 19:

Ilyas MHICH

Nezar ABERQI

Mohamed Yassine BERNICHA

Aida MOUNIR

Wissal ALOUAJAJI

Anas OUJJA

Les différents rôles pour le sprint 1:

Product owner: Wissal ALOUAJAJI

Scrum master: Ilyas MHICH

Développeurs : Nezar ABEROI, Aida MOUNIR, Anas OUJJA, Mohamed Yassine BARNICHA

Speed boat SPRINT 1:




Moteur:

- -Toute l'équipe a une bonne base dans le Dev
- -Une bonne entente, bonne ambiance.

-Un groupe WhatsApp qui assure une

Objectifs:

- Revoir la base du projet pour pouvoir respecter les échéances.
- Prioriser des fonctionnalités faisables dans la mesure de leurs complexité et du délai.
- Vérifier la veille que la demo fonctionne sur au moins deux pc.



Limites:

- Le serveur local qui nous empêche de travailler tous au même temps.
- La demo qui se trouve dans un seul PC où il y'a le serveur ne marchait pas le jour de la demo et on n'avait pas de backup.
- On n'avait pas pris en compte une user story qui était plus prioritaire que celles en cours.

Dangers:

- La taille de notre projet est significative et on craint le non respect des échéances.
- La complexité de certaines tâches.